

Entreprenørens udkast til tidsplan.

Udkast til tidsplan	Mælkevejen Hals/Hou 2018/19 - Sommerhuskloakering	
	ingen fave = hold 1	Rød farve = Hold 2
		Gulv farve = Hold 3

Opgave	Uge	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52
Etablering af Skurplads		xxxxx																	
Pumpestation mælkevejen			xxxxx	xxxxx															
Mælkevejen 1500 - 1510			xxx	x															
Mælkevejen 1400 - 1450					xxx														
Mælkevejen 1450 - 1500						xx	xxx												
Mælkevejen 1500 - 1610							xx	xxxxx	xxxxx										
Planetvej 1610 - 1620									xxxxx	xxx									
Junovej 1600 - 1800										xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx	xxxxx			
Junovej 1700 - 1704																	xxxxx	xxxxx	
Pumpestation Merkurvej			xxxxx	xxxxx															
Bisnapkrat 0700 - 0710					xxx														
Bisnapkrat 0710 - 0720					xx	xxxx													
Bisnapkrat 0720 - 0724						x	xxxxx	xxxxx	xx										
Bisnapkrat 0720 - 0730									xxx	xxxxx									
Merkurvej 0750 - 0850											xxxxx	xxxxx	xxx						
Venusvej 0850 - 1210													xx	xxxxx	xxxxx	xxxxx			
Merkurvej 0850 - 0900																	xxxxx	xxxxx	

[illegible]